



Zápis ze 4. schůzky implementační skupiny pro období 2019 -2022 ke Strategickému plánu 2008 - 2025, s tématy

- AKČNÍ PLÁN 2020 -2021

Jednání se konalo dne 20. 11. 2019 v zasedací místnosti města Jilemnice od 10:00 hodin. Přítomni dle prezenční listiny, omluven: Kožnar, Prchlíková

Účelem jednání implementační skupiny bylo vydiskutování tématu pro jednotné založení „karty projektu“, jakož i vysvětlení užitých pojmů Garant a Partner projektu, a nastínění dalších procesních kroků, které by měly směřovat ke schválení AP pro léta 2020 -2021 na jednání zastupitelstva města v lednu (nejpozději) v únoru 2020 a to i vzhledem ke schvalování rozpočtu města pro rok 2020 v únoru 2020.

V úvodu Šnorbert opsal dosavadní vývoj od třetího jednání implementační skupiny (9. 10. 2019), na kterém bylo dohodnuto, že garanti projektu společně s partnery připraví pomocí jednotného formuláře představení projektu, který se bude ucházet o přízeň ostatních členů skupiny a na základě bližšího seznámení se s problematikou bude vytvořeno pořadí projektů z hlediska priority a dopadů. Na tomto jednání byl rozšířen sloupek s názvem „Partner“ v xls podobě AP. Člen implementační skupiny následně poskytl základní listinu projektu, která byla používána ve firemním prostředí. Protože se některým garantům a partnerům nepodařilo proniknout do „stavby“ listiny, bylo před 4. jednáním avizováno, že jednání by se mělo monotematicky zaměřit na vysvětlení pojmů a hledání jednotného založení karty projektu a pochopení principů. Ze strany politika zdravého města byl stručně představen zásobník projektů, tak jak byl vytvořen národní sítí zdravých měst v on-line systému Dataplán a nástavba procesního řízení prezentovaná Valašskými Klobouky na Podzimní škole zdravých měst. V následné diskusi byla forma jednotného zpracování Zásobníku projektů prostřednictvím on-line nástroje v Dataplánu odsouhlasena s podmínkou provedení zaškolení uživatelů a při prokázání praktické užitelnosti. Následně se diskuse odvíjela od upřesnění definice úlohy „Garanta“ a „Partnera“. Pojem partner byl touto schůzí nahrazen pojmem „manažer“. Pozici manažera následně osvětlil Pepa Trojan. Manažer dostává úkol od Garanta, sestavuje projektový tým a garantuje formální splnění úkolu. Garant projektu (většinou zastupitel) vytváří podmínky pro jeho realizaci (finanční a lidské zdroje) a určuje náplň. Zároveň bylo diskutováno, že projekty navržené do AP2020 - 2021 mají rozdílné a nesrovnatelné úrovně konkrétnosti (obecnosti) i různou úroveň připravenosti. Například zcela obecně je definován projekt „Koncepce městského majetku“ nebo „Zlepšení odtokových poměrů a zabránění eroze ze zemědělské půdy při extrémních srážkových úhrnech, zdržení přívalové vody“ vůči projektu „Rekonstrukce Tyršova náměstí“, který již má stavební povolení a stačí najít vhodného dodavatele a finanční prostředky. Na příkladu projektu „Vybudování cyklostezek (nebo vyznačení cyklopruhů) "Za prací" Jilemnice - Víchová, Jilemnice - Martinice, Jilemnice - Mříčná, Jilemnice - Roztoky, Jilemnice – Valteřice“ garant projektu David Hlaváč zkonkretizoval, že prvním krokem je vypracování studie nemotorové dopravy, která bude obsahovat postupné kroky od opatření, která lze udělat hned a s minimálními finančními náklady (osazení značek, vyznačení cyklopruhů atd., vyhledání vhodných koridorů pro bezmotorovou dopravu) až po projekci a budování vlastních cyklostezek. Vlastní konkretizace kroků pro nejbližší dva roky by tak měla být určována Garantem ve spolupráci s manažerem (ten by měl poskytovat odborné zázemí, vazbu na již zpracované studie a dokumenty, případně upozornění na možné překážky). Například u tohoto projektu již byl zpracován audit udržitelného rozvoje v oblasti dopravy a byla v něm konstatována malá propustnost města pro nemotorovou dopravu. Při diskusi bylo také konstatováno, že již bylo zpracováno hodně databází a záměry města by se v nich měly sjednotit, případně upřesnit, tak aby z jednoho zdroje byly naplňovány i databáze projektů vyšších územně správních celků. Prvotně je tudíž možné sjednocení projektů a záměrů, které město Jilemnice uvádí v databázi projektů Libereckého kraje, dále zpracování projektů a záměrů MMN a.s. Jilemnice na území našeho města. Otevřená databáze by také měla obsahovat projekty a záměry získané od občanů na veřejných fórech a které jsou následně obsaženy v komunitním plánu. Formát zásobníku projektů v systému Dataplán pak následně obsahuje možnost objektivního posouzení jednotlivých projektů z hlediska udržitelného rozvoje. Hodnocení bylo vyvinuto ve spolupráci expertů z UK Praha s pilotními městy.

V poslední části jednání Šnorbert pozval přítomné členy na představení návrhu „Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+“, které proběhne dne 27.11.2019 v od 15:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice a který je možno připomínkovat do půlky prosince. Veškeré materiály k této problematice lze nalézt na <http://www.kraj-lbc.cz/srlk>.

Poznámky zapisovatele:

1) Při telefonátu s vedoucí kanceláře NSZM jsem byl odkázán ohledně proškolení na webinář ohledně zásobníku projektů, který by měl být dostatečný, pokud bychom chtěli být přímo zaškoleni neměl by to být problém. Proto nejprve dávám odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=qyw7dSn8z4w&list=PLC_g9CiX5DKp7AjLaNGs4LtTRYTyMahjx&index=5&t=0s

Video je dlouhé cca 25 min a prosím ty, kterým to po zkouknutí nebude jasné, aby mi do 29.11.2019 dali vědět, abych případně domluvil proškolení.

Přikládám i znění e-mailové odpovědi:

Ahoj Martine.

díky za zaslání XLS s projekty, překlopíme to tam dle dohody.

Dám pak vědět, až bude hotové, a vy byste si tam pak doladili další informace, včetně hodnocení vůči UR, které doposud v XLS nejsou.

Rádi k tomu budeme k dispozici.

(„Náš“) David Vám zásobník mezitím zprovoznil

Ad školení, můžeme se domluvit, nejprve však zkoukni [Manuál](#) a [webinář](#).... je to poměrně návodné.

Návazně, kdyby nestačilo, můžeme zvládnout školení přes Skype.

2) Zatím nevím, do kdy bude překlopen xls soubor naší databáze zásobníku projektů do dataplánu (viz výše), každopádně dle časových možností starosty předpokládám ještě jedno svolání implementační skupiny na předvánoční jednání, kde snad všechno dopřesníme a doladíme, abychom po Novém roce dopracovali AP 2020 -2021 pro schválení zastupitelstvem města (v lednu, nejpozději v únoru).

Zapsal: Šnorbert 21. 11. 2019

Příloha: Manuál: on-line zásobník projektů a MA21

Scan evidence projektů Valašské klobůky (hůře čitelný, nemám předlohu)

Neupravený soubor xls ze zásobníku databáze projektů Libereckého kraje (město a MMN a.s)