

Cílový stav prací na katolickém hřbitově (konec května 2015)

Rozpis plánovaných prací

Práce na katolickém hřbitově byly rozvrženy do dvou hlavních etap:

- a) první etapa - kácení 20 ks stromů (dokončeno 28. 2. 2015)
- b) druhá etapa - ošetření stromů – řezy, vazby, frézování pařezů,
 - terénní úpravy (včetně částečných úprav cestiček)
 - výsadba nových vzrostlých stromů (termín ukončení 31. 5. 2015).

Koordinační situaci (1) a Průvodní zprávu včetně dendrologického posouzení (2) najdete na [www.stránkách](#):

(1) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7835/f222jilhritovkoord2014.pdf

(2) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7836/pruvodnizprava-jilhritov.pdf